

2.4. 1998 год - до крыши так и не добрались (а так хотелось).

Летом 1998 года стали серьезно задумываться о том, чтобы приступить к строительству крыши. Для этой цели были куплены доски. Долгое время братьям приходилось дежурить на пилораме в ожидании наших неповоротливых работников. После этого следующий этап: необходимо было обрезать доски (шириной 20 см) и укладывать их внутри церкви. Затем приступили к изготовлению армированного каркаса на отметке 4.80 метров. Для этого необходимо было сначала сварить из арматуры каркас и совместно с опалубкой закрепить на отметке 4.80 метров. Далее соорудили леса по всему внутреннему периметру. К этому времени приехали братья с Украины. На данном этапе необходим был бетонный пояс - очень ответственный элемент в конструкции здания. Для качественного выполнения этой работы необходимо было заливать до наступления морозов и обязательно за один день. Здесь также возникли трудности: необходимо было обеспечить одновременно работу бетонного насоса и непрерывный подвоз раствора. Организовать работу удалось не сразу. Описанные организационные трудности легли на плечи брата Арама. Работу начали вечером, часов около семи. Мелкий морозящий дождь, темнота, свет прожекторов, украинцы и многие братья из нашей церкви - так совершалась эта работа. По милости Божией эта ответственная работа была выполнена успешно. Теперь необходимо было продолжать кладку. В холодных нелегких условиях надвигающейся зимы, братья выполнили кладку до отметки 7.50 метров. Закончился красный кирпич. Пока решали эту проблему, ударили сильные морозы. На этом работы пришлось приостановить.